

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET A LA GESTION DES INVESTISSEMENTS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2024

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Développement de l'interface "El Istithmar"	BAD	PI	SBQC	10/02/2024	02/05/2024	22/05/2024	22/12/2024
2	Stratégie des investissements publics climatiquement résilients	BAD	PI	SBQC	10/02/2024	16/06/2024	18/05/2024	31/12/2024
3	Enquête sur le terrain (500 000 PO et 40 000 TF)	BAD	PI	ED	NA	05/02/2024	15/02/2024	15/08/2024
4	Amélioration du climat des investissements publics	BAD	PI	SBQC	10/02/2024	29/03/2024	10/04/2024	10/08/2024
5	Actualisation du manuel de procédures de la CNCMP	BAD	PI	SCI	15/02/2024	15/03/2024	02/4/2024	02/05/2024
6	Elaboration du manuel de la Cour des Comptes	BAD	PI	SCI	20/02/2024	20/03/2024	05/04/2024	02/07/2024
7	Diagnostic organisationnel APIM/outils de suivi investissements	BAD	PI	SBQC	02/02/2024	02/03/2024	17/3/2024	02/07/2024
8	Audit technique et financier des marchés publics	BAD	PI	SQC	01/03/2024	10/04/2024	25/4/2024	25/7/2024

LE COORDONNATEUR DU PA2GI

Mohamed Salem NANY